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Wenig Risiken beim Zweckverband 

• Vertragspartner soll Leistungen für Planung, Bau, 
Betrieb und Dienste für das Verbandsgebiet erbringen 

• Vertragspartner soll Planung und Bau der passiven 
Infrastruktur im Auftrag und auf Rechnung des BZVD 
durchführen 

• Verpachtung des Netzes an den Vertragspartner sichert 
die Deckung der kreditfinanzierten Investitionen des 
BZVD durch Pachteinnahmen 
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Wenig Risiken beim Zweckverband 

Folge:  

 Verbandsmitglieder müssen keine eigenen Mittel für den 
Ausbau der Breitbandinfrastruktur aufwenden 

 Kosten für die Verbandsmitglieder können lediglich für 
die laufenden Geschäftskosten des Verbands entstehen 
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Verbleibende Risiken  

• Finanzierungslücke zwischen Anfangszeit und Baubeginn 

• Insolvenzrisiko des Vertragspartners  

 

 Relevanz u.U. auch für die Mitgliedsgemeinden aufgrund 
der Umlageverpflichtung (§11 Verbandssatzung, §15 
GkZ) 
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Minimierung der Risiken  

Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des 
Vertragspartners: 

• Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden schon im 
Teilnahmewettbewerb nur Bieter ausgewählt, die ihre 
wirtschaftliche, technische und finanzielle Leistungsfähigkeit 
nachgewiesen haben 

• Vertragspartner muss eine Vertragserfüllungsbürgschaft i.H.v. 
5% der späteren Auftragssumme erbringen, außerdem ggf. 
Vorauszahlungsbürgschaft 

• In der Bauphase zeitnahe Übereignung fertiger Teilnetze auf 
den Zweckverband  
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Minimierung der Risiken  

Sicherstellung der Finanzierbarkeit durch den BZVD: 

• Koppelung des Pachtzinses an die Kosten (Zins und Tilgung aus 
dem Darlehen) 

• Bau und Darlehensaufnahme nur bei Erreichen bestimmter 
Anschlussquoten 

• Darlehensabruf nur in kleinen Tranchen abhängig vom 
Baufortschritt 

• Sonderkündigungsrecht des BZVD für den Fall eines Rückstands 
des Vertragspartners mit dem Pachtzins 

• Prüfung des Modells durch einen unabhängigen 
Wirtschaftsprüfer vor abschließender Entscheidung über das 
Ergebnis des Vergabeverfahrens  
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Wir danken Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit! 

 
 

RA/FAStR/StB/WP Dr. Henrik Bremer 

RA Gerrit Woitag, LL.M. 
Bleichenbrücke 11 

20354 Hamburg 

Tel.: 040 / 37 66 92 10 

Fax.:040 / 37 66 92 22 

www.wr-recht.de 

 


